1 Priedas

Švietimo ir mokslo ministerija

Mokyklų tobulinimo programa  (2002 – 2005)

Pagrindiniai rezultatų rodikliai: realūs ir tiksliniai

	
	Išeities taškas
	2004 sausio 30
	Projekto vidurys

2004 rugsėjo 5
	Projekto pabaiga

2006 rugsėjo 5

	Išdavų/poveikio rodiklis
	
	
	Tiksliniai
	Realūs
	Tiksliniai
	Realūs

	KOKYBĖ: Iki 2005 akademinių metų pabaigos 4% padaugėja mokinių, pasiekusių pagrindinį (ir aukštesnį) standartą lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų ir socialinėse studijose


	Lietuvių 57 %

Mat 52,8 %

Gamtos mokslų 63,3 %

Socialinės studijos 59,5 % 
	
	Lietuvių 57 %

Mat 52,8 %

Gamtos mokslų 63,3 %

Socialinės studijos 59,5 % 


	
	4% padidėjimas iki 2005 akademinių metų


	

	18 –mečių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis: nuo 92% 2001 m. iki  94% 2006 m.
	92%
	
	
	
	94%
	

	MOKINIŲ SRAUTAS: Iki 2006 akademinių metų nuo 88% iki 95% išauga bendras įtraukimas į pagrindinio ugdymo programas
	88%
	
	90%
	
	95%
	

	6 tūkst. mokytojų maždaug 400 pagrindinio ugdymo mokyklų yra apmokyti aktyvaus mokymo-mokymosi metodikos, mokinių įvertinimo bei naudotis informacija, ryšių technologijomis bei naujomis mokymo priemonėmis
	0
	Informacija, kaip panaudojamos informacinės technologijos
	240 mokytojų;

tai sudaro 4% nuo 6000 mokytojų
	
	90% (nuo 6000 mokytojų)
	

	Mokyklų direktoriai ir mokytojų kolektyvai maždaug 400 pagrindinio ugdymo mokyklų gali planuoti ir dirbti kartu kolegų remiamose grupėse, siekdami pagerinti padėtį savo mokyklos.
	0
	
	70 mokyklų direktorių, tai sudaro 17% nuo 400 mokyklų
	
	260 mokyklų direktorių, tai sudaro 65% nuo 400 mokyklų


	

	Suformuotos besimokančių bendruomenės ir jos funkcionuoja bent jau vienoje savivaldybės mokykloje
	0
	
	45 mokyklų, tai sudaro 64% nuo 60 savivaldybių ir 10 apskričių


	
	70% (nuo 60 savivaldybių ir 10 apskričių )


	

	Suformuotas nuolat veikiantis mokyklų ir mokytojų, kurie dirba ir mokosi kartu, tinklas
	0
	
	70 mokyklų tinklas ir tai sudaro 17 %
	
	60% (nuo 400 mokyklų)


	

	Dalyvaujančios mokyklos turi prieigą prie naujos mokymo medžiagos ir interneto
	0
	Informacija, ar yra internetas mokykloje
	70 mokyklų tinklas, ir tai sudaro 17 %  nuo 400 mokyklų
	
	70%(nuo 400 mokyklų)


	

	Laiku gaunama patikima informacija apie sistemos darbą ir praktiką
	Nefiksuota
	Informacijos poreikis neįvertintas
	14 dienų vėlavimas
	
	5 dienų vėlavimas
	

	Vadovams visuose švietimo sistemos lygiuose, mokymo programos sudarytojams ir mokytojams pateikiama patikima ir savalaikė informacija apie mokinių pasiekimus, ir jie ją naudoja švietimo kokybės gerinimui
	3 mėn. vėlavimas
	3 mėn. vėlavimas
	14 dienų vėlavimas
	
	Nevėluoja
	

	Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai paruošiami reaguoti į politikos kūrėjų ir vietos švietimo valdžios poreikius, susijusius su informacijos, vienijančios strategiją, praktiką ir rezultatus, analize
	3 būklės raportai per metus
	3 būklės raportai per metus
	4 būklės raportai per metus
	
	8 būklės raportai per metus
	

	Sukuriama kokybės standartų sistema, kurią ima naudoti Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai ir švietimo specialistai vietiniu lygiu
	Nepatvirtintas nacionalinių rodiklių sąrašas
	Patvirtintas nacionalinių rodiklių pilotonis sąrašas
	Matuojama 30 rodiklių
	
	Matuojama 50 rodiklių
	

	Švietimo plėtotės centras ir Nacionalinis egzaminų centras nuolat bendradarbiauja rinkdami ir analizuodami švietimo duomenis ir rengdami statistiką, analizes bei ataskaitas
	Nėra formalaus susitarimo
	Pasirašytas formalus susitarimas
	Yra formalus susitarimas, bet vykdymas vėluoja
	
	Yra formalus susitarimas ir vykdymas nevėluoja
	

	Mokyklose atliekamas vidaus auditas ruošiant ir įgyvendinant mokyklų darbo gerinimo planus.
	0,5% pagrindinių m-lų


	Renkami duomenys
	40%
	
	80%
	

	Švietimo ir mokslo ministerija sukūrė ir išplatino nacionaliniams ir savivaldybių švietimo valdžios atstovams Išorės audito metodiką
	Nėra metodikos
	
	Pirmas Išorės audito metodikos variantas
	Išorės audito metodikos projektas
	
	Išorės audito metodika parengta ir išplatinta

	Kaip ir planuota, 62 švietimo įstaigose baigti renovacijos darbai, skirti energijos išlaidų mažinimui
	0
	34 mokyklos
	40 mokyklos
	
	62 mokyklos
	

	Mokyklų pastatų tarnavimo laikas vidutiniškai pailgės 23 metais


	*Nėra info
	
	*Nėra info
	
	
	

	Sutaupoma 30-40% šiluminės energijos


	0
	
	10%
	
	35%
	

	Jeigu energijos kainos lieka tos pačios, ketverių metų pabaigoje dėl energijos suvartojimo sumažinimo renovuotose mokyklose sutaupoma apytikriai 5 milijonai litų
	0
	
	15%
	
	90% - 100%
	


	Švietimo ir mokslo ministerija sukūrė ir išplatino tarp vietos švietimo valdžios metodologiją mokyklų tinklų optimizavimui.
	Nėra metodikos
	Parengtas Mokyklų tinklų optimizavimo metodikos projektas ir pristatytas 60 savivaldybių

Parengti Bendrieji šešių bandomųjų savivaldybių Mokyklų tinklų optimizavimo planai 2004-2012 m.
	Mokyklų tinklų optimizavimo metodikos projektas įgyvendinamas šešiose bandomosiose savivaldybėse

Patvirtinti ir įgyvendinami Bendrieji šešių bandomųjų savivaldybių Mokyklų tinklų optimizavimo planai 2004-2012


	
	Mokyklų tinklų optimizavimo metodika parengta, pristatyta 60 savivaldybių ir įgyvendinama


	

	Savivaldybės paruošė ir įgyvendina veiksmingą mokinių vežiojimo sistemą


	Vežiojimo sistemos veikia, bet ne veiksmingai
	Vežiojimo planai yra įtraukti į Bendruosius šešių bandomųjų savivaldybių Mokyklų tinklų optimizavimo planus 2004-2012 m.

Parengtos, išleistos ir išplatintos 60 savivaldybių Moksleivių vežiojimo metodinės rekomendacijos
	Veiksmingas mokinių vežiojimo sistemą įgyvendina 6 bandomosios

savivaldybės
	
	Veiksmingas mokinių vežiojimo sistemą įgyvendina 90% savivaldybių
	

	Bandomosiose savivaldybėse iki 2006 metų vidutinis mokinių skaičius klasėje miestuose padidės iki 26, o kaimo rajonuose - iki 16
	Mieste – 

23,4

Kaime – 

11,4
	
	Mieste – 

23,9

Kaime – 

13,1
	
	Mieste – 

24,3

Kaime – 

13,7
	

	Iki 2006 metų bandomosiose savivaldybėse tuščių finansuojamų vietų skaičius mokyklose sumažėja iki 50%
	Tuščių vietų turime

2770
	
	Sumažinsime –

21,9%
	
	Sumažinsime –

40%
	


*KC 2 rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: 
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, PTP – Pastato tarnavimo prailginimas, PM – pastatymo metai, PPGT – projektinė pastato gyvavimo trukmė(100 metų), LPV – Likutinė pastato vertė(Lt), I – investicijos į pastatą(Lt)
Rasa Šnipienė, MTP koordinavimo ternybos direktorė, 85 2743174
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